

TRANSPARENCIA

PROYECTOS INSTITUCIONALES

ARTÍCULO N°10

10.1 Proyectos institucionales

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIONES 2024

Actualizado al 30 de septiembre de 2024

NOMBRE DEL PROYECTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA (ACTIVIDAD)	FONDO	COD. SINIP
1. Equipamiento de las Oficinas y Aulas de ITSE	113910101	Institucional	022589.000
2. Desarrollo de la nueva oferta educativa en el ITSE y consolidación de gestión académica (Escuela Digital)	113920101	Institucional	023222.000
3. Capacitación del capital humano para el desarrollo productivo	113920201	Intitucional/BID	024317.000
4. Fortalecimiento Académico, Institucional y Gobernanza	113920301	Intitucional/CAF	024352.001
5. Equipamiento Tecnológico y Operativo	113920302	Intitucional/CAF	024352.002
6. Construcción de Infraestructura Complementaria	113920303	Intitucional/CAF	024352.003
7. Administración de Proyecto	113920304	Intitucional/CAF	024352.004
8. Implementación de Parques Tecnológicos	113930101	Institucional	023604.001
9. Implementación y gestión de la plataforma tecnológica de Formación Profesional FP Conecta	113930102	Institucional	023604.002
10. Implementación de la Puesta en Marcha del Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología	113930103	Institucional	023604.003
11. Implementación de modelos de innovación educativa y tecnológica para la educación y formación profesional	113930104	Institucional	023604.005
12. Implementación de hubs tecnológicos y clúster de innovación en torno a centros de formación profesional y empresas	113930105	Institucional	023604.005
13. Implementación de incubadoras de empresas	113930106	Institucional	023604.006

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Equipamiento de las Oficinas y Aulas de ITSE				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FINANC. (1) 5 =4/3
10,061,296.00	7,738,433.00	3,832,322.00	1,428,304.01	37%

INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIONES 2024

Actualizado al 30 de septiembre de 2024

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Desarrollo de la nueva oferta educativa en el ITSE y consolidación de gestión académica (Escuela Digital)				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
1,618,000.00	4,157,395.00	606,976.89	586,922.55	97%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Capacitación del capital humano para el desarrollo productivo				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
7,925,252.00	7,925,251.00	7,746,769.24	23,486.24	0%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Fortalecimiento Académico, Institucional y Gobernanza				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
5,180,000.00	5,180,000.00	3,538,038.00	183,338.00	5%

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIONES 2024

Actualizado al 30 de septiembre de 2024

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Equipamiento Tecnológico y Operativo

Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
11,170,000.00	10,439,401.00	7,829,230.00	89,962.34	1%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Construcción de Infraestructura Complementaria

Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
2,275,000.00	1,875,000.00	1,469,409.86	289,409.86	20%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Administración de Proyecto

Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
1,375,000.00	2,478,493.00	872,419.00	332,852.00	38%

DIRECCIÓN DE FINANZAS

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIONES 2024

Actualizado al 30 de septiembre de 2024

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Implementación de Parques Tecnológicos				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Implementación y gestión de la plataforma tecnológica de Formación Profesional FP Conecta				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Implementación de la Puesta en Marcha del Centro de Investigación e Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
620,000.00	742,054.00	98,524.28	50,817.52	52%

INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIONES 2024

Actualizado al 30 de septiembre de 2024

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Implementación de modelos de innovación educativa y tecnológica para la educación y formación profesional

Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Implementación de hubs tecnológicos y clúster de innovación en torno a centros de formación profesional y empresas

Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN: Implementación de incubadoras de empresas

Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2023 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0%

INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIONES 2024

Actualizado al 30 de septiembre de 2024

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN - TOTAL SEPTIEMBRE 2024				
Cifras en Balboas				
PRESUPUESTO LEY 2022 (en Balboas) 1	PRESUPUESTO MODIFICADO (en Balboas) 2	ASIGNADO (en Balboas) 3	COMPROMISO EJECUTADO 4	(%) AVANCE FÍNANC. (1) 5 =4/3
40,594,548.00	40,906,027.00	25,993,689.27	2,985,092.52	11%